

Harmonogram realizacji projektu „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

Rekrutacja	Termin
Etap I - Spotkania rekrutacyjne w każdej ze szkół, zapoznanie z regulaminem rekrutacji oraz kryteriami	IX 2020
Etap II - Składanie kart zgłoszeniowych oraz oświadczeń przez uczestników projektu do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej	IX 2020
Etap III - Opracowanie i wydruk plakatów oraz ich dystrybucja (Gmina miasto Włocławek, szkoły, Wnioskodawca)	IX 2020
Etap IV - Zapoznanie się przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną ze złożonymi dokumentami rekrutacyjnymi	IX 2020
Etap V - Utworzenie grup projektowych	IX 2020
Etap VI - Zatwierdzenie grup projektowych przez Kierownika projektu, listy do wglądu u Kierownika projektu oraz u SOP	IX 2020
Etap VII - Promocja projektu na stronach Wnioskodawcy, Partnera i szkół oraz ich bieżąca aktualizacja	IX 2020-VI 2021
Działania podnoszące kompetencje kluczowe oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wsparcie uczniów młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku ul. Szkolna 13 87-800 Włocławek, typ 1b, 1c, 2b oraz 5b.	
Etap I - Wybór kadry do prowadzenia zajęć.	IX 2020
Etap II - Przygotowanie druków dokumentacji na zajęcia, m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, programy, protokoły, testy, itd.	IX 2020- X 2020
Etap III - Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia	X 2020
Etap IV - Przeprowadzenie zajęć	X 2020-VI 2021
Etap V - Przeprowadzenie testów na początku i na koniec zajęć, raporty	X 2020-VI 2021
Etap VI - Pomiar kompetencji, monitoring wskaźników projektowych	X 2020-VI 2021
Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych do nauczania metodą eksperymentu oraz kurs dla nauczycieli - nauczanie przez eksperyment, typ 5a i 6b.	
Etap I - Pomiar kompetencji, monitoring wskaźników projektowych	IX 2020- XI 2020
Etap II - Zakup doposażenia do pracowni przyrodniczych	IX 2020- XI 2020
Etap III - Podniesienie kompetencji nauczycieli zakresu pracy metodą eksperymentu	IX 2020- XI 2020